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I. Цель и задачи программы.
В течение августа 2008г. продолжалась работа по реализации в рамках программы  функции  планирования (целеполагания). При этом неизменными оставались главная  цель и общие задачи  программы, утверждённые в порядке среднесрочного планирования  в начале выполнения ИОП в 2007г. Вместе с тем периодически  возникает необходимость  корректировок конкретных целей деятельности тех или иных коллективов,  практических задач организации выполнения мероприятий, оперативных планов работы творческих групп и  персональных заданий исполнителей. Официальные  планы носят предписывающий, обязательный характер, рабочие планы– обеспечивающий, вспомогательный.
  В силу своего исходного положения в осуществлении  управленческого воздействия на  исполнителей данная функция имеет особое значение для последующих этапов (функций)  реализации программы. От качественного составления  планов, как известно,  во многом  зависит конечный результат, эффективность всей деятельности.
В отчётном периоде в  план реализации ИОП   входило 55 мероприятий (в 2007г. их было 61). Выполнение мероприятий так или иначе сопряжено с составлением рабочего (оперативного) плана работ не только на срок их подготовки и  реализации, но и на весь  период внедрения полученных результатов. Дирекция программы осуществляет  согласование деятельности по реализации оперативных планов в целом по университету.
Главной заявленной  целью программы ПГТУ является создание инновационной системы формирования профессиональных компетенций выпускников университета, развитие его конкурентных преимуществ, создание условий для формирования университета как центра инновационного развития высокопроизводительных техногенных систем и наукоемких производств Пермского края, интеграция его с реальным сектором экономики региона. В структуре данной  цели в течение  августа 2008г. наблюдалась определённая  инверсия приоритетов входящих в неё  подцелей и, следовательно, значения  соответствующих комплексов выполняемых задач. В августе доминирующее место в деятельности занимала подцель № 1 - создание инновационной системы формирования профессиональных компетенций выпускников вуза, так как она является  начальным звеном и своеобразным центром инновационной программы. Приоритет данной цели  обусловлен также тем интеллектуальным, научно-техническим и учебно-методическим  заделом, который был создан в университете в течение  первого  года выполнения ИОП.
Для достижения генеральной цели в 2008г. планируется работа на всех уровнях ее декомпозиции и, прежде всего, на уровне общих задач программы. В их числе такие актуальные задачи, как:  создание и развитие  четырех научно-образовательных комплексов (НОК) по важнейшим направлениям развития науки и техники («Наноструктурные материалы и продукты», «Газотурбинные технологии», «Наукоемкие технологии переработки нефти и газа» и «Комплексное освоение территориально-совмещенных месторождений руд и нефти»); разработка методического обеспечения для направлений, специальностей и специализаций высшего профессионального образования, включенных в НОК; приобретение системного, офисного и прикладного программного обеспечения учебного процесса; модернизация аудиторного и лабораторного фондов, развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки преподавателей, научных сотрудников и административно-управленческого персонала университета; развитие и оптимизация инновационной инфраструктуры университета;  разработка автоматизированной системы управления учебным процессом, расширение использования информационно-телекоммуникационных технологий в университетском менеджменте и др. 
Порядок и темпы решения   задач  определяются утверждённым планом и особенностями выполнения программы  в вузе на соответствующем этапе. 
Место данного этапа в выполнении программы (промежуточные результаты по плану). 
Реализация ИОП на годовом интервале в силу принятого порядка финансирования в стране представляет собой поэтапный процесс коллективной деятельности работников университета. Начало данного процесса в 2008 году положено в январе месяце. Критериями выделения этапов являются как  логика, так и содержание инновационных преобразований в вузе. Границы конкретных этапов и их роль в выполнении программы уточняются по мере получения результатов, обобщения оперативной информации о реализации ИОП.
  Первый этап- с января по март 2008г.- можно условно определить как «предварительный», «предстартовый»: подписание договора между ПГТУ и Федеральным агентством по образованию о продолжении финансирования программы, сбор и анализ информации о достижении плановых показателей результативности, составление оперативных планов работы исполнителей в 2008 г., обновление состава рабочих групп и творческих коллективов, корректировка нормативных документов, разработанных в 2007г., подтверждение и развитие связей со стратегическими партнёрами ПГТУ по выполнению ИОП, проведение PR-акций для коллектива университета и общественности города, психологическая и идеологическая подготовка исполнителей, начало развёртывания работ по подготовке конкурсной документации, аукционов и др. 
Второй этап берёт старт с апреля 2008 года и продолжается в настоящее время - его можно определить как «организационный». Содержанием данного этапа является интенсивная организационная деятельность, призванная вовлечь в короткие сроки основную массу исполнителей в выполнение мероприятий ИОП: организация установленного законодательством порядка расходования поступивших  на лицевой счёт университета 30.03.2008г. средств государственной субсидии (285 млн. руб.); проведение кампании по привлечению средств софинансирования от предприятий и организаций – стратегических партнёров  ПГТУ; проведение большей части от запланированных  аукционов по приобретению программного обеспечения, услуг по повышению квалификации сотрудников университета, дорогостоящего и уникального оборудования (в частности, для НОК «Наукоемкие технологии переработки нефти и газа» подготовлена заявка на приобретение оборудования тринадцати наименований на сумму  41,0 млн. руб.; для НОК «Газотурбинные технологии» - пяти  наименований на сумму 46,4 млн. руб.; для НОК «Технология комплексного освоения территориально-совмещенных месторождений руд и нефти» - двадцати одного наименования на сумму 52,3 млн. руб.; для НОК «Наноструктурные материалы и продукты»  - восьми наименовании на сумму  77 млн. руб); выполнение инсталляции системного и офисного программного обеспечения, приобретенного в 2007г.; совершенствование методическоего обеспечения учебного процесса с использованием имеющихся инженерно-аналитических программных продуктов ABAQUS, Flom Vision,  ANSYS и др.; осуществление отбора исполнителей-разработчиков проектов федеральных образовательных стандартов,  учебно-методических комплексов по дисциплинам, учебно-технологических комплексов, новых учебников, учебных пособий и других учебно-методических изданий, а также организаторов научно- практических конференций по актуальным проблемам науки, внедрению и распространению результатов ИОП; проведение в системе повышения квалификации преподавателей и сотрудников университета занятий по изучению иностранных языков (34 группы , 327 слушателей), а также осуществление в этой системе значительной части  запланированных зарубежных командировок; проведение специальной работы по пополнению контента (содержания)  информационного портала университета, содержащего сведения по ИОП,  информационно-рекламному сопровождению программы и, прежде всего, с использованием практики подготовки и проведения социально-значимых мероприятий университета,  района, города, края; и т.д.
 Особенностью этапа является то, что развёртывание масштабной организационно-массовой работы осуществляется на базе деятельности  по  осмыслению и  внедрению результатов ИОП в учебном процессе, научных исследованиях. При этом интенсивность, темпы и масштаб деятельности коллектива университета в настоящее время в целом  выше средних показателей, достигнутых за аналогичный период в 2007году и тем более в прошлые годы. Таким образом, есть все основания  оптимистически оценивать шансы на успешное выполнение данного и последующих этапов реализации ИОП.
II. Финансовые аспекты реализации программы:
	
	Расходование средств субсидии (млн. руб.)
	Расходование средств софинансирования (млн. руб.)

	
	По плану 

     на 2008г.
	Фактически

за январь-август 2008г.
	По плану 

на 2008г.
	Фактически

за январь-август 2008г.

	  Приобретение лабораторного оборудования 
	217.0
	20,659
	65,454
	1,280

	Разработка и приобретение программного и методобеспечения 
	45.0
	4,379
	15,0
	0.439

	Модернизация аудиторного фонда 
	0
	0
	15,0
	8,256

	Повышение квалификации и переподготовка персонала 
	23.0
	14,610
	7,0
	1,003

	Итого:
	285.0
	39,648
	102,454
	10,979


Расходование средств субсидии. Средства бюджетного финансирования в сумме 285,0 млн. руб. поступили на лицевой счет университета 30 марта 2008г. Расходы  за август по первому направлению программы (приобретение лабораторного оборудования) составили 20,659 млн. руб. ( 9,5 % от плана). В основном было приобретено оборудование для НОК «Наноструктурные материалы и продукты» и «Комплексное освоение территориально - совмещённых месторождений руд и нефти». По второму направлению программы (разработка и приобретение программного и методического обеспечения)  расходы  составили 4,379  млн. руб. (9,7% от запланированной суммы на год, прирост за месяц - на 2,7%), в том числе на разработку программного и методического обеспечения- 2,36 млн. руб., на приобретение литературы для библиотеки – 2,02 млн. руб. По четвёртому направлению (повышение квалификации сотрудников университета)- 14,610 млн. руб. (63,5% от плана на год, прирост показателя за август– на 16,5 %).  В целом по средствам субсидии расходы составили  39.7 млн. руб.- 13,9% от плана на год, прирост за месяц – 9 %.
Расходование средств софинансирования План расходования средств софинансирования на 2008 год составляет 102,454 млн.руб. Средства софинансирования были направлены  на  приобретение программного обеспечения- 0,439 млн.руб.; на модернизацию аудиторного фонда университета- 8,256 млн. руб., в том числе за счет ОАО «Минеральные удобрения» - 0,22 млн. руб., ЗАО «Сибур-Химпром»- 0,484 млн. руб., на повышение квалификации-1,003 млн. руб.  В целом фактические расходы составили  10,979 млн. руб. ( 10,7 % от плана на год), в т.ч. прирост за август – 5,8 %.
      В целом общий уровень расходования средств, достигнутый  ПГТУ   на конец августа, составляет 13.0% (50.6 млн. руб.), в том числе средств госбюджета – 13.9% ( 39.7млн. руб.),  средств софинансирования –10.5% (10,8 млн. руб.).

         Отставание фактических темпов расходования средств от плановых определяется рядом причин: 

- условия заключения государственных контрактов допускают кассовые расходы только после полной поставки и установки оборудования, программного обеспечения и др.;

- ввиду сложности и уникальности оборудования его производство и доставка (как правило, из-за границы) имеют сравнительно длительные сроки  исполнения  и должны завершиться до 30 ноября 2008г.;

- разработчики программного и методического обеспечения представляют результаты своего труда в октябре – ноябре 2008г.;

- в летний период – период студенческих каникул и отпусков ППС ведется интенсивный капитальный ремонт и модернизация аудиторного фонда, завершение которого планируется на сентябрь – ноябрь 2008г.;

- в октябре – ноябре 2008г. планируются две поездки преподавателей и сотрудников университета за рубеж (в университеты Англии и Франции) для повышения квалификации.

 Дирекция ИОП предпринимает меры по наращиванию темпов расходования средств госбюджета и софинансирования, прогнозирует улучшение показателей и своевременное выполнение программы.

III. Проведение закупок. 

	
	По плану на 2008г. (количество/сумма), руб.
	Фактически по итогам    

           августа 2008г. (количество/сумма), руб.

	Объявленные конкурсы
	
	83 / 302 245 000

	Из них:

Завершенные конкурсы
	
	83 / 302 245 000

	Заключенные контракты
	
	89 / 308 741 000


 Работа по проведению закупок в августе 2008г. продолжала  носить интенсивный характер. Число объявленных открытых аукционов за август увеличилось с 59 до 83, завершенных – с 58 до 83, заключенных контрактов – с 51 до 89. Сумма средств государственной субсидии, вовлечённых в аукционные процедуры, тоже возросла: на этапах объявления и завершения аукционов с 285 910 000 до 302 245 000 руб. (прирост составил 16 335 000 руб.- 5.7 %),  на этапе заключения контрактов с 205 518 000 до  302 245 000 руб. (прирост- 103 223 000руб., то есть на 50.2 %).
        Превышение суммы заключённых контрактов над  суммой завершённых аукционов объясняется тем, что учтены средства на внутренние закупки вуза (написание учебников, разработка электронных пособий  и др.).  
          Из 83 объявленных аукционов: 57– по закупке оборудования, 9 – по приобретению программного обеспечения, 15 – по модернизации аудиторного фонда, 2 – по повышению квалификации сотрудников университета. 
          Таким образом, в августе центр тяжести был перенесён на завершение аукционов и подписание контрактов с поставщиками. В целом контрактацией охвачено около 80 % средств субсидии и софинансирования. 
        Созданы  необходимые условия для интенсификации работ, связанных с   выполнением контрактов, поставкой оборудования и  программного обеспечения, проведением модернизации аудиторного фонда и повышения квалификации сотрудников вуза.
       Анализ показывает, что на ход реализации закупок в августе влиял ряд негативных   факторов как объективного характера (отсутствие предоплаты, сжатые сроки исполнения государственных контрактов и др.), вызванные правилами проведения конкурсных технологий, так и субъективного (небольшое количество участников размещения заказов, низкий уровень подготовки заявок участниками размещения заказов на участие в аукционах и т.д.).

          Тем не менее, высокая квалификация специалистов вуза, накопленный опыт проведения массовых закупок, в том числе дорогостоящего и уникального оборудования в условиях технического университета, позволили преодолеть действие негативных факторов и получить запланированные результаты.
IV. Выполнение плана мероприятий – достижение результатов. 

Выполнение плана мероприятий ИОП в августе 2008г. имело ряд особенностей. Среди положительных особенностей отчетного периода следует отметить все более широкое вовлечение результатов ИОП, полученных в предшествующий период, в повседневную образовательную и научную жизнь университета. К факторам, осложняющим ход реализации программы, относится массовое  пребывание  профессорско- преподавательского состава в отпуске. Тем не менее в августе 2008г. мероприятия ИОП осуществлялись в плановом порядке.  

В соответствии с задачей 1.2 (Создание научно-образовательного комплекса "Наноструктурные материалы и продукты"): установка UniCoaN 600 для нанесения упрочняющих нанокомпозитных покрытий и аналитический автоэмиссионный растровый электронный микроскоп  ULTRA 55/60 Carl Zeiss используются в рамках тематического плана университета на 2008 год по теме «Изучение процессов формирования жаро- и износостойких модифицированных наноструктурированных карбидных покрытий»;  указанное оборудование также используется в научно-исследовательской работе по гранту РФФИ 07-03-12090 «Изучение физико-химических процессов при получении ионно-плазменных наноструктурированных функциональных покрытий с заданными свойствами на основе нитридов титана, циркония и их сплавов», кроме того данное оборудование используется в рамках хоздоговора 23/08-4 «Нанесение износостойких покрытий Ti-Ni толщиной 4-5 мкм» (заказчик – ОАО «Инкар», г.Пермь) для исследования поверхности и химического состава веществ с наномасштабными структурными элементами; вискозиметр Rheotest, модель RN 4.1, Rheotest используется в НИР по тематическому плану ПГТУ по теме «Исследование физико-химических процессов получения термо- и коррозионностойких высокопористых проницаемых ячеистых материалов (пеноматериалов)»; установка роста углеродных нанотрубок  CVDomna используется в НИР по тематическому плану ПГТУ по теме «Формирование структуры и свойств многофункциональных структурно-неоднородных порошковых сталей со сверхтвердыми нано- и микродисперсными метастабильными фазами»; установка UniCoat 600 для нанесения упрочняющих нанокомпозитных покрытий используется в хоздоговоре 23/08-4 «Нанесение износостойких покрытий Ti-Ni толщиной 4-5 мкм» (заказчик - ОАО «Инкар», г.Пермь); установка получения безметаллических каркасов из оксида циркония Cercon Smart Ceramic, предназначенная для исследования и получения безметаллических каркасов на основе высокопрочной,  биосовместимой, оксидной керамики, используется  в хоздоговоре 7/08-1  «Исследование образцов синтетических цеолитов» (заказчик ​ ЗАО «Искра-энергетика», г.Пермь);  лазерный анализатор размера частиц Analisette 22 Nanotec (Fritsch) использован для анализа размера частиц 5 проб ультрадисперсного порошка меди после механоактивации, работа выполняется в рамках договора с ООО «Вакуумные технологии» (г. Рязань); термомеханический анализатор/дилатометр с температурой до 2400 оС Setaram использован для
исследования кинетики спекания 3 образцов на основе ультрадисперсной системы Cu-Cr, работа выполняется в рамках договора с ООО «Вакуумные технологии» (г. Рязань); автоэмиссионный электронный микроскоп Ultra-55 использован для исследования морфологии частиц наноструктурированного карбосилицида титана, синтезированного при различных температурно-временных параметрах, работа  выполнена в рамках тематического плана ПГТУ; прибор для измерения удельной поверхности Sorbi №4.1 использован для исследования удельной поверхности 3 образцов наноструктурированных порошков циркона для получения опытных образцов проницаемых керамических материалов. Работа выполнена в рамках договора с АО «Бакор» (г.Щербинка, Московская обл.).

В соответствии с задачей 1.3 (Создание научно-образовательного комплекса "Газотурбинные технологии"): в ходе подготовки выполнения экспериментальных исследований на комплексе многофункционального стенда прикладной турбомеханики, связанных с обеспечением разработки центробежного компрессора для газоперекачивающего агрегата ГПА «Урал» с малым междисковым расстоянием рабочих колес (договор с ОАО НПО «Искра» на сумму 600 тыс. рублей), проведены следующие работы: отработана система запуска и останова электродвигателя привода вала с высоким числом оборотов; проведена настройка аппаратуры измерения и регистрации кинематических и динамических параметров вращающегося валопровода газоперекачивающего агрегата; проведены работы, связанные с активацией программы LabView через Internet; на многопроцессорном вычислительном комплексе для высокопроизводительных параллельных вычислений AMD (США) завершен комплекс работ по установке вспомогательного оборудования, установлено антивирусное программное обеспечение, настроен прокси-сервер для обновления антивирусных систем; завершены работы по устройству автоматического газового пожаротушения в ауд.№116 в корпусе аэрокосмического факультета, ГК № 8076 от 08.05.08 г. ( п/п №3765 от 18.08.08 г.), стоимость выполненных работ составляет 950 000 руб.

В соответствии с задачей 1.4 (Создание научно-образовательного комплекса "Наукоемкие технологии переработки нефти и газа"): электронный сканирующий микроскоп «SN-3400» фирмы Хитачи с ренгенофлуоресцентной приставкой использован для проведения съемки 3 проб порошков оксида магния, определен размер, форма частиц и содержание примесей в порошках оксида магния (алюминия, кислорода, кальция, железа, кремния); дериватограф фирмы «Нетч» использован для  выполнения термического анализа 2 проб комплексных  NPK-удобрений, определены фазовые переходы и термические эффекты процессов, протекающих в диапазоне температур до 1000оС.; термостат для старения битумов (производитель - Koehler, США) использован  для исследования стойкости против старения дорожного нефтяного битума, работа выполнена в соответствии  с хоздоговором ПГТУ с ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (№2007/118), эксперименты позволили выявить стойкость против старения для дорожного битума различного состава;  автоматический тензиометр К-100 (производитель – KRUSS, Германия) использован  для исследования поверхностного и межфазного натяжения 2-х жидкостей статическим методом, а также поверхностного натяжения исходного сырья и конечного продукта коксования, работа выполнена в соответствии с договором №2007/117  ПГТУ с ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»; 22.08.08 г. проведен открытый аукцион №8196 на капитальный ремонт ауд.№303а в корпусе «Б» химико-технологического факультета, единая комиссия признала победителем ООО «Прогресстрой», стоимость работ, подлежащих выполнению, составляет 171 091 руб. 

В соответствии с задачей 1.8 (Обеспечение доступа студентов, преподавателей и сотрудников университета к современным информационным ресурсам и новым знаниям): благодаря участию в тендере был закуплен журнал «Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений» (ВАК) № 8, 2008, в номере опубликована 31 статья по темам научных исследований НОК «Комплексное освоение территориально-совмещенных месторождений руд и нефти».  

В соответствии с задачей 2.1 (Разработка автоматизированной системы управления учебным процессом многопрофильного технического университета на основе контроля знаний студентов): заключен государственный контракт №  8179 от 14.08.08 г. на капитальный ремонт ауд. №162 (компьютерный класс на 20 мест)  в главном корпусе, стоимость работ по государственному контракту составляет  528 594 руб.

В соответствии с задачей 2.4 (Создание новых аудиторий лекторского мастерства, оснащенных современными аппаратно-программными аудиовизуальными средствами представления учебного материала): заключен государственный контракт №8160  от 14.08.08 г. на капитальный ремонт ауд. №103 в корпусе «В», по адресу: ул. Профессора Поздеева, 11, стоимость по государственному контракту составляет  521 635 руб.; завершен капитальный ремонт ауд.№301 в главном корпусе, сумма выполненных работ составляет 392 679 руб. 

В соответствии с задачей 2.7 (Повышение квалификации и профессиональная переподготовка преподавателей,  научных сотрудников и административно-управленческого персонала ПГТУ): в августе прошел  открытый аукцион и  заключен государственный контракт на оказание услуг по обучению на курсах повышения квалификации преподавателей иностранного языка (18 человек,  октябрь 2008 г.) по программе: «Современные методики преподавания английского языка» в  одном из университетов или языковой школе Великобритании, аккредитованных Британским Советом, с участием специалистов в области современной методики преподавания английского языка, возможностью сдачи Кембриджского экзамена «Teaching Knowledge Test» или его эквивалента и проживанием по месту проведения курсов за рубежом в британских семьях;  объявлен открытый аукцион на право заключить государственный контракт на оказание услуг по обучению на курсах повышения квалификации преподавателей и административно-управленческого персонала в г. Перми и в г. Париже в высших учебных заведениях Франции (25 человек,  ноябрь 2008 г.) по теме «Развитие инновационной деятельности, повышение качества образования и обеспечение конкурентоспособности высших учебных заведений в условиях реализации Болонского процесса» с участием международных экспертов в области высшего образования,  с выездными занятиями и посещением организаций в г. Париже, а также международной образовательной выставки.
В соответствии с задачей 2.8 (Распространение результатов инновационной образовательной программы ПГТУ): собраны материалы (18 статей, общий объем  – 140 страниц) для сборника «Научные исследования и инновации» № 4, проводится рецензирование статей; в рамках информационно- рекламного сопровождения ИОП проведено совещание с целью обсуждения реализации концепции специальных PR- мероприятий, разработанной на период с августа по декабрь 2008г.,  намечены соответствующие планы выполнения этих  мероприятий, подготовлены фотоматериалы для презентации ИОП ПГТУ на Экономическом форуме Пермского края в сентябре 2008г, подготовлена презентация Вычислительного кластера, приобретенного в рамках ИОП ПГТУ.

V. Условия реализации программы.

Оценка эффективности существующей системы управления. Август 2008г. был для руководителей и исполнителей программы периодом предметно-ориентированного анализа эффективности действующей системы управления. Дирекция программы рассматривала эффективность управления ходом выполнения ИОП в целом, а также отдельных его частей: эффективность функционирования созданных подразделений, эффективность осуществления конкретных управленческих  функций и процессов, эффективность применения  основных принципов,  методов и механизмов  управления и т.д. При необходимости вносились своевременные корректировки в процесс подготовки и осуществления управленческих решений. Были предприняты дополнительные меры для повышения эффективности управления на всех уровнях управления  и в творческих группах исполнителей: последовательно реализован принципы дублирования и комплексного исполнения функций, взаимозаменяемости работников;  руководящие органы программой постоянно ранжировали задачи и мероприятия по значимости  и срокам исполнения с целью выделения так называемых «узких мест»; в системе активно реализован принцип делегирования полномочий ответственным исполнителям программы и т.д. Благодаря этим мерам, на наш взгляд, удалось не только сохранить темпы и качество работ по реализации мероприятий, но и добиться развития деятельности по выполнению ИОП
  Было обеспечено  достижение стратегически важных целей и задач  второго этапа выполнения программы в 2008г. - таких, как проведение процедур массовых закупок оборудования, программного обеспечения и т.д.; подбор конкретных организаторов и исполнителей программы;  определение для них заданий и поручений  и т.д. Не смотря на сложности, вызванные летней сессией, массовым уходом преподавателей в продолжительный отпуск, осуществлялось непрерывное и действенное руководство реализацией ИОП. 
В центре внимания Дирекции находились работы, связанные с  внедрением в учебный процесс и научные исследования теоретических и материально- вещественных результатов выполнения  программы – патентов, инновационных проектов, приобретенного и установленного оборудования, программного обеспечения, модернизированных аудиторий,  выпущенных учебников и учебных пособий и т.д.
 В качестве подходов к оценке эффективности применялись следующие: логико- управленческий,  финансово- экономический, социально- психологический и др. 

Использовались различные критерии: количество рекламаций, претензий к качеству работ, услуг; своевременность выполнений  мероприятий, заданий, поручений; согласованность взаимодействия  исполнителей программы, органов управления, внешних партнёров;  наличие своевременной и достоверной информации в системе управления программой и т. д. 
 В целом они подтверждают положительную оценку эффективности системы управления программой,  действующей в Пермском государственном техническом университете.
Внешние партнеры университета. В отчетном периоде проведена работа по 
развитию партнерских отношений с предприятиями и организациями региона. За II квартал 2008г. сделано кассовых расходов за счет целевых средств ОАО «Минеральные удобрения»  на сумму 0,22  млн. руб., ЗАО «Сибур-Химпром»- 0,484 млн. руб.
 Успешный ход выполнения программы, набранный темп преобразований в вузе создают положительный настрой в коллективе исполнителей и позволяют ожидать в дальнейшем получение запланированных результатов.

VII. Приложения.

Отчет о выполнении плана реализации мероприятий.

Отчет о выполнении плана реализации закупок.

Отчет о выполнении плана расходования средств
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	Отчет о выполнении плана реализации мероприятий
за период с 01.01.2008г. по 31.08.2008г.
 
	По договору № ___ от __.__.2008

	Пермский государственный технический университет (ПГТУ) 


	№ п/п
	Цели, задачи и мероприятия (наименования)
	Объемы финансирования

 (нарастающим итогом)
	График выполнения
	Контрольный индикатор выполнения

мероприятия

	
	
	Федеральный бюджет 

(млн. руб.)
	Софинансир.
(млн. руб.)
	Дата начала
	Дата завершения
	

	
	
	План 
	Факт 
	План
	Факт 
	План 
	Факт
	План 
	Факт 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 
	11

	I 
	ПРОЕКТ 1. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МНОГОУРОВНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
	283.100 
	39.648 
	100.554 
	10.979 
	01.05.2007 
	29.12.2006 
	15.12.2008 
	 
	 

	1. 
	Цель 1:Создание инновационной системы формирования профессиональных компетенций выпускников технического университета. 
	239.900 
	21.132 
	79.654 
	5.964 
	29.12.2006 
	29.12.2006 
	15.12.2008 
	 
	 

	1.1. 
	Задача 1.1: Разработка совместно с работодателями перечня компетенций, обеспечивающих конкурентоспособность выпускников на рынке труда, и проектов государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования третьего поколения в соответствии с требованиями профессиональных компетенций и отраслевых квалификационных стандартов. 
	0.400 
	 
	0.100 
	 
	16.07.2007 
	16.07.2007 
	30.04.2008 
	 
	 

	1.1.1 
	Мероприятие 1.1.1: Разработка совместно с работодателями перечня компетенций, обеспечивающих конкурентоспособность выпускников на рынке труда. 
	 
	 
	 
	 
	16.07.2007 
	16.07.2007 
	20.12.2007 
	20.12.2007 
	Заключение экспертов о соответствии техническому заданию, акт о выполнении работ 

	1.1.2 
	Мероприятие 1.1.2: Разработка проектов государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования третьего поколения в соответствии с требованиями профессиональных компетенций и отраслевых квалификационных стандартов. 
	0.400 
	 
	0.100 
	 
	21.01.2008 
	 
	30.04.2008 
	 
	Заключение экспертов о соответствии техническому заданию и макетам ГОС ВПО, акт о выполнении работ 

	1.2. 
	"Задача 1.2: Создание научно-образовательного комплекса "Наноструктурные материалы и продукты"." 
	60.800 
	7.500 
	17.754 
	1.569 
	21.01.2007 
	12.03.2007 
	15.12.2008 
	 
	 

	1.2.1 
	"Мероприятие 1.2.1: Модернизация аудиторного фонда кафедр и межкафедральных лабораторий научно-образовательного комплекса "Наноструктурные материалы и продукты"." 
	 
	 
	1.000 
	0.289 
	12.03.2007 
	12.03.2007 
	15.12.2008 
	 
	Сметы фактических расходов и акты сдачи-приемки работ 

	1.2.2 
	"Мероприятие 1.2.2: Приобретение дорогостоящего и уникального оборудования для научно- образовательного комплекса "Наноструктурные материалы"." 
	60.000 
	7.500 
	16.454 
	1.280 
	02.06.2007 
	02.06.2007 
	15.12.2008 
	 
	Акты сдачи-приемки работ, акты ввода в эксплуатацию 

	1.2.3 
	"Мероприятие 1.2.3: Приобретение инженерного и аналитического программного обеспечения для научно- образовательного комплекса "Наноструктурные материалы и продукты"." 
	0.800 
	 
	0.300 
	 
	21.01.2008 
	 
	15.12.2008 
	 
	Акты сдачи-приемки ПО, акты ввода ПО в эксплуатацию 

	 1.3. 
	"Задача 1.3: Создание научно- образовательного комплекса "Газотурбинные технологии"." 
	68.000 
	 
	21.000 
	2.834 
	18.06.2007 
	18.06.2007 
	15.12.2008 
	 
	 

	1.3.1 
	"Мероприятие 1.3.1: Модернизация аудиторного фонда кафедр и межкафедральных лабораторий научно- образовательного комплекса "Газотурбинные технологии"." 
	 
	 
	2.000 
	2.834 
	25.06.2007 
	25.06.2007 
	15.12.2008 
	 
	Сметы фактических расходов и акты сдачи-приемки работ 

	1.3.2 
	"Мероприятие 1.3.2: Приобретение дорогостоящего уникального оборудования для научно- образовательного комплекса "Газотурбинные технологии"." 
	62.000 
	 
	17.000 
	 
	18.06.2007 
	18.06.2007 
	15.12.2008 
	 
	Акты сдачи-приемки работ, акты ввода в эксплуатацию 

	1.3.3 
	"Мероприятие 1.3.3: Приобретение инженерного и аналитического программного обеспечения для научно-образовательного комплекса "Газотурбинные технологии"." 
	6.000 
	 
	2.000 
	 
	03.10.2007 
	03.10.2007 
	15.12.2008 
	 
	Акты сдачи-приемки ПО, акты ввода ПО в эксплуатацию 

	 1.4. 
	"Задача 1.4: Создание научно-образовательного комплекса "Наукоемкие технологии переработки нефти и газа"" 
	33.000 
	 
	12.000 
	1.123 
	29.12.2006 
	29.12.2006 
	15.12.2008 
	 
	 

	1.4.1 
	"Мероприятие 1.4.1: Модернизация аудиторного фонда кафедр и межкафедральных лабораторий научно- образовательного комплекса "Наукоемкие технологии переработки нефти и газа"" 
	 
	 
	1.000 
	1.123 
	29.12.2006 
	29.12.2006 
	15.12.2008 
	 
	Сметы фактических расходов и акты сдачи-приемки работ 

	1.4.2 
	"Мероприятие 1.4.2: Приобретение дорогостоящего и уникального оборудования для научно- образовательного комплекса "Наукоемкие технологии переработки нефти и газа" " 
	31.000 
	 
	10.000 
	 
	16.04.2007 
	16.04.2007 
	15.12.2008 
	 
	Акты сдачи-приемки работ, акты ввода в эксплуатацию 

	1.4.3 
	"Мероприятие 1.4.3: Приобретение инженерного и аналитического программного обеспечения для научно- образовательного комплекса "Наукоемкие технологии"." 
	2.000 
	 
	1.000 
	 
	21.01.2008 
	 
	15.12.2008 
	 
	Акты сдачи-приемки ПО, акты ввода ПО в эксплуатацию 

	 1.5. 
	"Задача 1.5: Создание научно-образовательного комплекса "Комплексное освоение территориально-совмещенных месторождений руд и нефти"." 
	72.000 
	13.159 
	27.000 
	0.439 
	29.12.2006 
	29.12.2006 
	15.12.2008 
	 
	 

	1.5.1 
	"Мероприятие 1.5.1: Модернизация аудиторного фонда кафедр и межкафедральных лабораторий научно-образовательного комплекса "Комплексное освоение территориально- совмещенных месторождений руд и нефти"." 
	 
	 
	3.000 
	 
	29.12.2006 
	29.12.2006 
	15.12.2008 
	 
	Сметы фактических расходов и акты сдачи-приемки работ 

	1.5.2 
	"Мероприятие 1.5.2: Приобретение дорогостоящего и уникального оборудования для научно-образовательного комплекса "Комплексное освоение территориально- совмещенных месторождений руд и нефти" ." 
	64.000 
	13.159 
	22.001 
	 
	29.01.2007 
	29.01.2007 
	15.12.2008 
	 
	Акты сдачи-приемки работ, акты ввода в эксплуатацию 

	1.5.3 
	"Мероприятие 1.5.3: Приобретение инженерного и аналитического программного обеспечения для научно- образовательного комплекса "Комплексное освоение территориально-совмещенных месторождений руд и нефти"." 
	8.000 
	 
	2.000 
	0.439 
	18.06.2007 
	18.06.2007 
	01.12.2008 
	 
	Акты сдачи-приемки ПО, акты ввода ПО в эксплуатацию 

	 1.6. 
	"Задача 1.6: Разработка методического обеспечения для направлений, специальностей и специализаций высшего профессионального образования научно-образовательных комплексов "Наноструктурные материалы и продукты", "Газотурбинные технологии", "Наукоемкие технологии переработки нефти и газа", "Комплексное освоение территориально-совмещенных месторождений руд и нефти". " 
	2.100 
	0.473 
	0.700 
	 
	16.07.2007 
	16.07.2007 
	01.12.2008 
	 
	 

	1.6.1 
	Мероприятие 1.6.1: Разработка учебно-методических комплексов для дисциплин направлений, специальностей и специализаций. 
	0.300 
	 
	0.100 
	 
	16.07.2007 
	16.07.2007 
	30.08.2008 
	 
	Заключение экспертов о соответствии техническому заданию, акты о выполнении работ 

	1.6.2 
	Мероприятие 1.6.2: Подготовка новых учебников, учебных пособий, других учебно- методических материалов по дисциплинам направлений, специальностей и специализаций. 
	0.600 
	0.132 
	0.200 
	 
	16.07.2007 
	16.07.2007 
	30.08.2008 
	 
	Заключение экспертов о соответствии техническому заданию, акты о выполнении работ 

	1.6.3 
	Мероприятие 1.6.3: Разработка электронных образовательных ресурсов. 
	0.600 
	0.252 
	0.200 
	 
	21.01.2008 
	30.04.2008 
	01.12.2008 
	 
	Заключение экспертов о соответствии техническому заданию, акты о выполнении работ, акты ввода в эксплуатацию 

	1.6.4 
	Мероприятие 1.6.4: Формирование электронных баз данных. 
	0.300 
	 
	0.100 
	 
	21.01.2008 
	 
	01.12.2008 
	 
	Заключение экспертов о соответствии техническому заданию, акты о выполнении работ, акты ввода в эксплуатацию 

	1.6.5 
	Мероприятие 1.6.5: Создание пилотных вариантов учебно-технологических  комплексов, основанных на совместном использовании дорогостоящего и   уникального оборудования и аппаратно-программных информационно-  измерительных средств, электронных учебных пособий, баз данных, тестовых и  контрольных материалов, других электронных образовательных ресурсов. 
	0.300 
	0.088 
	0.100 
	 
	16.07.2007 
	16.07.2007 
	01.12.2008 
	 
	Заключение экспертов о соответствии техническому заданию, акты о выполнении работ, акты ввода в эксплуатацию 

	 1.7. 
	Задача 1.7. Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки научно-педагогических, инженерно-технических и управленческих кадров предприятий и организаций. 
	0.100 
	 
	0.100 
	 
	21.01.2008 
	 
	01.12.2008 
	 
	 

	1.7.1 
	Мероприятие 1.7.1. Разработка методического обеспечения образовательных    программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров по   направлениям научно-образовательных комплексов. 
	0.100 
	 
	0.100 
	 
	21.01.2008 
	 
	01.12.2008 
	 
	Заключение экспертов о соответствии техническому заданию, акты о выполнении работ 

	 1.8. 
	Задача 1.8: Обеспечение доступа студентов, преподавателей и сотрудников университета к современным информационным ресурсам и новым знаниям. 
	3.500 
	 
	1.000 
	 
	16.07.2007 
	16.07.2007 
	01.12.2008 
	 
	 

	1.8.1 
	Мероприятие 1.8.1: Приобретение научно-технической информации. 
	2.000 
	 
	0.500 
	 
	29.08.2007 
	29.08.2007 
	01.12.2008 
	 
	Акты о выполнении работ 

	1.8.2 
	Мероприятие 1.8.2: Генерация новых знаний по направлениям научно-  образовательных комплексов инновационной образовательной программы. 
	1.500 
	 
	0.500 
	 
	16.07.2007 
	16.07.2007 
	01.12.2008 
	 
	Заключение экспертов о соответствии техническому заданию, отчеты о НИР, акты о выполненных работах 

	2. 
	Цель 2: Развитие конкурентных преимуществ ПГТУ как ведущего технического университета России и стран СНГ в ряде областей техники и технологий, активное внедрение вуза на общемировой рынок образовательных услуг. 
	43.200 
	18.516 
	20.900 
	5.015 
	29.12.2006 
	29.12.2006 
	15.12.2008 
	 
	 

	2.1. 
	Задача 2.1: Разработка автоматизированной системы управления учебным процессом многопрофильного технического университета на основе контроля знаний студентов. 
	0.900 
	 
	1.300 
	0.749 
	16.07.2007 
	16.07.2007 
	15.12.2008 
	 
	 

	2.1.1 
	Мероприятие 2.1.1: Разработка автоматизированной системы контроля и самоконтроля знаний и умений студентов. 
	0.300 
	 
	0.100 
	 
	16.07.2007 
	16.07.2007 
	01.12.2008 
	 
	Заключение экспертов о соответствии техническому заданию, акты о выполнении работ, акты ввода ПО в эксплуатацию, руководство пользователя 

	2.1.2 
	Мероприятие 2.1.2: Разработка автоматизированной системы управления учебным процессом. 
	0.600 
	 
	0.200 
	 
	16.07.2007 
	16.07.2007 
	01.12.2008 
	 
	Заключение экспертов о соответствии техническому заданию, акты о выполнении работ, акты ввода ПО в эксплуатацию, руководство пользователя 

	2.1.3 
	Мероприятие 2.1.3: Создание специализированных аудиторий, оснащенных программно-аппаратными средствами контроля знаний студентов. 
	 
	 
	1.000 
	0.749 
	23.08.2007 
	23.08.2007 
	15.12.2008 
	 
	Сметы фактических расходов и акты сдачи-приемки работ, акты ввода в эксплуатацию 

	2.2. 
	Задача 2.2: Расширение использования информационно-телекоммуникационных технологий в университетском менеджменте и деятельности вуза. 
	 
	 
	1.000 
	 
	12.02.2007 
	12.02.2007 
	15.12.2008 
	 
	 

	2.2.1 
	Мероприятие 2.2.1: Модернизация аудиторий для решения задач управления территориально-распределенным университетским комплексом, проведения видеоконференций и лекций в системе дистанционного обучения. 
	 
	 
	1.000 
	 
	12.02.2007 
	12.02.2007 
	15.12.2008 
	 
	Сметы фактических расходов и акты сдачи-приемки работ, акты ввода в эксплуатацию 

	2.3. 
	Задача 2.3: Приобретение и разработка методического обеспечения для направлений, специальностей и специализаций высшего профессионального образования, в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов. 
	9.600 
	2.980 
	4.200 
	 
	16.07.2007 
	16.07.2007 
	15.12.2008 
	 
	 

	2.3.1 
	Мероприятие 2.3.1: Приобретение информационных ресурсов. 
	7.200 
	2.020 
	2.400 
	 
	01.10.2007 
	01.10.2007 
	01.12.2008 
	 
	Акты сдачи-приемки работ 

	2.3.2 
	Мероприятие 2.3.2: Разработка электронных образовательных ресурсов. 
	0.900 
	0.526 
	0.300 
	 
	16.07.2007 
	16.07.2007 
	01.12.2008 
	 
	Заключение экспертов о соответствии техническому заданию, акты о выполнении работ, акты ввода в эксплуатацию 

	2.3.3 
	Мероприятие 2.3.3: Подготовка новых учебников, учебных пособий, других учебно- методических материалов по дисциплинам направлений, специальностей и специализаций ПГТУ. 
	0.900 
	0.434 
	0.300 
	 
	16.07.2007 
	16.07.2007 
	01.12.2008 
	 
	Заключение экспертов о соответствии техническому заданию, акты о выполнении работ 

	2.3.4 
	Мероприятие 2.3.4: Разработка учебно-методических комплексов, в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов, для дисциплин направлений, специальностей и специализаций ПГТУ.  
	0.300 
	 
	0.100 
	 
	16.07.2007 
	16.07.2007 
	01.12.2008 
	 
	Заключение экспертов о соответствии техническому заданию, акты о выполнении работ 

	2.3.5 
	Мероприятие 2.3.5: Создание пилотных вариантов учебно-технологических комплексов, основанных на совместном использовании дорогостоящего и уникального оборудования и аппаратно-программных информационно- измерительных средств, электронных учебных пособий, баз данных, тестовых и контрольных материалов, других электронных образовательных ресурсов. 
	0.300 
	 
	0.100 
	 
	21.01.2008 
	 
	01.12.2008 
	 
	Заключение экспертов о соответствии техническому заданию, акты о выполнении работ, акты ввода в эксплуатацию 

	2.3.6 
	Мероприятие 2.3.6: Создание центра системного проектирования, производства и тиражирования электронных образовательных ресурсов. 
	 
	 
	1.000 
	 
	21.01.2008 
	 
	15.12.2008 
	 
	Нормативные документы (приказы, распоряжения, регламенты, положения), сметы фактических расходов, акты сдачи-приемки работ, акты ввода в эксплуатацию 

	2.4. 
	Задача 2.4: Создание новых аудиторий лекторского мастерства, оснащенных современными аппаратно-программными аудиовизуальными средствами представления учебного материала. 
	 
	 
	4.000 
	3.262 
	29.12.2006 
	29.12.2006 
	15.12.2008 
	 
	 

	2.4.1 
	Мероприятие 2.4.1: Создание новых аудиторий лекторского мастерства. 
	 
	 
	4.000 
	3.262 
	29.12.2006 
	29.12.2006 
	15.12.2008 
	 
	Сметы фактических расходов, акты сдачи-приемки работ, акты ввода в эксплуатацию 

	2.5. 
	Задача 2.5: Приобретение системного, офисного и прикладного программного обеспечения. 
	5.300 
	 
	1.700 
	 
	06.02.2007 
	06.02.2007 
	01.12.2008 
	 
	 

	2.5.1 
	Мероприятие 2.5.1: Приобретение системного программного обеспечения. 
	2.300 
	 
	0.700 
	 
	06.02.2007 
	06.02.2007 
	01.12.2008 
	 
	Акты сдачи-приемки ПО, акты ввода ПО в эксплуатацию 

	2.5.2 
	Мероприятие 2.5.2: Приобретение офисного программного обеспечения. 
	1.000 
	 
	0.500 
	 
	17.07.2007 
	17.07.2007 
	01.12.2008 
	 
	Акты сдачи-приемки ПО, акты ввода ПО в эксплуатацию 

	2.5.3 
	Мероприятие 2.5.3: Приобретение прикладного программного обеспечения. 
	2.000 
	 
	0.500 
	 
	21.01.2008 
	 
	01.12.2008 
	 
	Акты сдачи-приемки ПО, акты ввода ПО в эксплуатацию 

	2.6. 
	Задача 2.6: Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки научно-педагогических, инженерно-технических и управленческих кадров предприятий и организаций. 
	0.300 
	 
	0.100 
	 
	21.01.2008 
	 
	01.12.2008 
	 
	 

	2.6.1 
	Мероприятие 2.6.1: Разработка методического обеспечения образовательных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров предприятий и организаций. 
	0.300 
	 
	0.100 
	 
	21.01.2008 
	 
	01.12.2008 
	 
	Заключение экспертов о соответствии техническому заданию, акты о выполнении работ 

	2.7. 
	Задача 2.7: Повышение квалификации и профессиональная переподготовка преподавателей, научных сотрудников и административно-управленческого персонала ПГТУ. 
	22.200 
	14.323 
	6.700 
	0.927 
	09.04.2007 
	09.04.2007 
	01.12.2008 
	 
	 

	2.7.1 
	Мероприятие 2.7.1: Повышение квалификации преподавателей, научных сотрудников и административно-управленческого персонала ПГТУ  за рубежом. 
	13.900 
	10.718 
	3.900 
	0.268 
	08.05.2007 
	08.05.2007 
	01.12.2008 
	 
	Акты о выполнении работ, сертификаты, дипломы , свидетельства о повышении квалификации 

	2.7.2 
	Мероприятие 2.7.2: Внутрироссийское повышение квалификации преподавателей, научных сотрудников и административно-управленческого персонала ПГТУ с отрывом от основной деятельности. 
	2.400 
	0.957 
	0.800 
	 
	09.04.2007 
	09.04.2007 
	01.12.2008 
	 
	Акты о выполнении работ, сертификаты, дипломы , свидетельства о повышении квалификации 

	2.7.3 
	Мероприятие 2.7.3: Внутривузовское повышение квалификации и профессиональная переподготовка преподавателей, научных сотрудников и административно-управленческого персонала ПГТУ без отрыва от основной деятельности. 
	5.900 
	2.648 
	2.000 
	0.659 
	16.07.2007 
	16.07.2007 
	01.12.2008 
	 
	Акты о выполнении работ, сертификаты, дипломы , свидетельства о повышении квалификации 

	2.8. 
	Задача 2.8: Распространение результатов инновационной образовательной программы ПГТУ  
	4.900 
	1.213 
	1.900 
	0.076 
	16.07.2007 
	16.07.2007 
	01.12.2008 
	 
	 

	2.8.1 
	Мероприятие 2.8.1: Издание учебников, учебных пособий и других учебно-методических материалов 
	2.500 
	0.766 
	1.000 
	 
	16.07.2007 
	16.07.2007 
	01.12.2008 
	 
	Акты сдачи-приемки работ 

	2.8.2 
	Мероприятие 2.8.2: Издание научных монографий, научных журналов, сборников научных трудов, других материалов по результатам научных исследований 
	0.700 
	0.161 
	0.300 
	 
	16.07.2007 
	16.07.2007 
	01.12.2008 
	 
	Акты сдачи-приемки работ 

	2.8.3 
	Мероприятие 2.8.3. Организация и проведение научных и методических конференций, симпозиумов и семинаров 
	0.800 
	0.287 
	0.300 
	0.076 
	08.10.2007 
	08.10.2007 
	01.12.2008 
	 
	Заключение экспертов о соответствии техническому заданию, сметы фактических затрат, акты о выполнении работ 

	2.8.4 
	Мероприятие 2.8.4: Развитие контента информационного портала инновационной образовательной программы 
	0.600 
	 
	0.200 
	 
	16.07.2007 
	16.07.2007 
	01.12.2008 
	 
	Заключение экспертов о соответствии техническому заданию, акты о выполнении работ 

	2.8.5 
	Мероприятие 2.8.5: Развитие контента информационного портала (сайта) ПГТУ на базе результатов инновационной образовательной программы 
	0.300 
	 
	0.100 
	 
	21.01.2008 
	 
	01.12.2008 
	 
	Заключение экспертов о соответствии техническому заданию, акты о выполнении работ 

	II 
	ПРОЕКТ 2. СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ТРАНСФЕРА РАЗРАБОТОК НА БАЗЕ ПГТУ 
	1.900 
	 
	1.900 
	 
	03.05.2007 
	03.05.2007 
	15.12.2008 
	 
	 

	3. 
	Цель 3: Создание условий для формирования университета как центра инновационного развития высокопроизводительных техногенных систем и наукоемких производств Пермского края, обеспечивающих рост качества жизни населения 
	0.900 
	 
	1.500 
	 
	03.05.2007 
	03.05.2007 
	15.12.2008 
	 
	 

	3.1. 
	 Задача 3.1: Развитие и оптимизация инновационной инфраструктуры университета. 
	0.200 
	 
	0.300 
	 
	16.07.2007 
	16.07.2007 
	01.12.2008 
	 
	 

	3.1.1 
	Мероприятие 3.1.1: Разработка и апробация методического обеспечения 
	 
	 
	0.200 
	 
	16.07.2007 
	16.07.2007 
	01.12.2008 
	 
	Заключение экспертов о соответствии техническому заданию, акты о выполнении работ 

	3.1.2 
	Мероприятие 3.1.2: Приобретение доступа к базам патентной, научно-технической и правовой информации. 
	0.200 
	 
	0.100 
	 
	30.10.2007 
	30.10.2007 
	01.12.2008 
	 
	Акты о выполнении работ 

	3.1.3 
	Мероприятие 3.1.3: Приобретение программного обеспечения для составления бизнес-планов научных разработок и инновационных проектов. 
	 
	 
	 
	 
	17.09.2007 
	17.09.2007 
	28.11.2007 
	28.11.2007 
	Акты сдачи-приемки ПО, акты ввода ПО в эксплуатацию 

	3.2. 
	 Задача 3.2: Разработка стратегии и концепции развития инновационной деятельности. 
	0.700 
	 
	0.200 
	 
	16.07.2007 
	16.07.2007 
	01.12.2008 
	 
	 

	3.2.1 
	Мероприятие 3.2.1: Разработка концепции развития инновационной деятельности многопрофильного технического университета.  
	 
	 
	 
	 
	16.07.2007 
	16.07.2007 
	19.12.2007 
	19.12.2007 
	Заключение экспертов о соответствии техническому заданию, акты о выполнении работ 

	3.2.2 
	Мероприятие 3.2.2: Разработка стратегии формирования центра инновационного развития региона на базе многопрофильного технического университета. 
	0.700 
	 
	0.200 
	 
	21.01.2008 
	 
	01.12.2008 
	 
	Заключение экспертов о соответствии техническому заданию, акты о выполнении работ 

	3.3. 
	  Задача 3.3: Создание центра развития дизайна как инновационного подразделения ПГТУ и компонента региональной инновационной инфраструктуры. 
	 
	 
	1.000 
	 
	03.05.2007 
	03.05.2007 
	15.12.2008 
	 
	 

	3.3.1 
	Мероприятие 3.3.1: Создание центра развития дизайна. 
	 
	 
	1.000 
	 
	03.05.2007 
	03.05.2007 
	15.12.2008 
	 
	Нормативные документы (приказы, распоряжения, регламенты, положения), сметы фактических расходов, акты сдачи-приемки работ, акты ввода в эксплуатацию 

	4. 
	Цель 4: Интеграция университета с реальным сектором экономики Пермского края, расширение и повышение результативности участия университета в реальных федеральных и региональных инновационных проектах и программах развития высокопроизводительных техногенн 
	1.000 
	 
	0.400 
	 
	03.05.2007 
	03.05.2007 
	01.12.2008 
	 
	 

	4.1. 
	 Задача 4.1: Разработка стратегии развития и технико-экономического обоснования создания технико-внедренческого парка в г.Перми. 
	 
	 
	 
	 
	03.05.2007 
	03.05.2007 
	20.12.2007 
	20.12.2007 
	 

	4.1.1 
	Мероприятие 4.1.1: Разработка стратегии развития и технико-экономического обоснования создания технико-внедренческого парка в г.Перми. 
	 
	 
	 
	 
	03.05.2007 
	03.05.2007 
	20.12.2007 
	20.12.2007 
	Заключение экспертов о соответствии техническому заданию, акты о выполнении работ 

	4.2. 
	Задача 4.2: Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки по инновационной деятельности. 
	 
	 
	 
	 
	03.05.2007 
	03.05.2007 
	20.12.2007 
	20.12.2007 
	 

	4.2.1 
	Мероприятие 4.2.1: Разработка методического обеспечения образовательных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки по инновационной деятельности. 
	 
	 
	 
	 
	03.05.2007 
	03.05.2007 
	20.12.2007 
	20.12.2007 
	Заключение экспертов о соответствии техническому заданию, акты о выполнении работ 

	4.4. 
	  Задача 4.4: Распространение результатов инновационной образовательной программы ПГТУ (в части формирования центра инновационного развития региона). 
	1.000 
	 
	0.400 
	 
	03.05.2007 
	03.05.2007 
	01.12.2008 
	 
	 

	4.4.2 
	"Мероприятие 4.4.2: Модернизация и внедрение программного и методического обеспечения инновационно-аналитической сети "Иннонет"." 
	0.600 
	 
	0.200 
	 
	03.05.2007 
	03.05.2007 
	01.12.2008 
	 
	Заключение экспертов о соответствии техническому заданию, акты о выполнении работ, акты ввода программного обеспечения в эксплуатацию, руководство пользователя 

	4.4.3 
	Мероприятие 4.4.3: Разработка инновационного раздела информационного портала университета. 
	0.200 
	 
	0.100 
	 
	03.05.2007 
	03.05.2007 
	01.12.2008 
	 
	Заключение экспертов о соответствии техническому заданию, акты о выполнении работ, акты ввода программного обеспечения в эксплуатацию, руководство пользователя 

	4.4.4 
	"Мероприятие 4.4.4: Развитие контента информационно-аналитической сети "Иннонет"." 
	0.200 
	 
	0.100 
	 
	03.05.2007 
	03.05.2007 
	01.12.2008 
	 
	Заключение экспертов о соответствии техническому заданию, акты о выполнении работ, акты ввода программного обеспечения в эксплуатацию, руководство пользователя 

	Итого:
	285.000 
	39.648 
	102.454 
	10.979 
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